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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Article premier : Objet de la consultation - Dispositions générales

1.1 - Objet du marché - Emplacements

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.)
concernent :

REQUALIFICATION DU CENTRE BOURG

Date prévisionnelle de démarrage des travaux : SEPTEMBRE 2016

Dispositions générales:

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des
Clauses Techniques Particuliéres.

Le présent contrat est soumis aux obligations du Décret n°® 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif
a I'exécution de travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de
transport ou de distribution. Ce texte prévoit notamment I'envoi des déclarations de travaux (DT) et
des déclarations d’intention de commencement des travaux (DICT).

1.2 - Décomposition en tranches et lots
Les travaux seront divisés en tranches définies comme suit :

Tranche Désignation

Tr. ferme Rue de la Platiére, Places des Anciens Combattants et Victor Hugo

Tr. optionnelle 1 | RD n° 1083 et abords de la mairie et des écoles

Les travaux sont répartis en 2 lots :

Lot Désignation

1 VOIRIE ET RESEAUX DIVERS

2 AMENAGEMENTS DE SURFACES ET PAYSAGERS

Le lot principal estle lot n° 1 : Voirie et Réseaux Divers.

La répartition par tranche pour chaque lot est la suivante :

Tranche Lot(s) concerné(s)

Tr. ferme Lotsn®let2
Tr.optionnellel |[Lotsn®let?2

1.3 - Maitrise d’ceuvre
Lot n° 1 : Voirie et réseaux divers

AINTEGRA (mandataire)
590 chemin de la ZA des Métrillots
01250 MONTAGNAT
Tél. : 04.37.62.12.42- Fax. : 04.74.25.27.23 - Email : contact@ainteqra.fr

Représenté par Monsieur Nicolas BREVET ou Nicolas PENEZ, co-gérant

Page 4 sur 18 C.CAAP.



mailto:contact@aintegra.fr

COMMUNE DE SAINT ANDRE DE CORCY : REQUALIFICATION DU CENTRE BOURG
Tous les lots confondus

Lot n° 2 : Aménagements de surfaces et paysagers

ATELIER FONTAINE (co-traitant)
La Bouvarde — Allée de la Mandallaz — 74370 METZ-TESSY / ANNECY
Tél. : 04.50.09.21.71 — Fax. : 04.50.09.83.91 — Emaiil : contact@atelierfontaine.com

Représenté par Monsieur Olivier FONTAINE, gérant
La mission du maitre d’oeuvre est une mission témoin au sens de la loi MOP comprenant :
AVP, PRO, ACT, VISA, DET et AOR.

1.3 bis - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier

L'Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier (OPC) propre a chaque lot est assuré
par le maitre d'ceuvre du lot concerné.

1.4 - Contrble technique
Sans objet.

1.5 - Coordination pour la sécurité et la protection de la santé

Conformément a la réglementation en vigueur, la mission de coordination sécurité et protection
de la santé pour cette opération de niveau Il sera assurée par : En cours de désignation

1.6 - Redressement ou liquidation judiciaire

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire.

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au
pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision
susceptible d’avoir un effet sur 'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui
demandant s’il entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise
en demeure est adressée au titulaire dans le cas d’'une procédure simplifi€e sans administrateur si,
en application de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément
autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a I'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d’'un mois a compter de
'envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d’'un mois peut étre
prolongé ou raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a
I'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de 'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d’'un mois ci-dessus. Elle
n’ouvre droit, pour le titulaire a aucune indemnité.

Article 2 : Pieces constitutives

Les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs
stipulations, prévalent dans I'ordre de priorité ci-apres :

e L’acte d'engagement (A.E.) et ses annexes (1 pour chaque lot)
e Le présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.) (piece commune)
e Le cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) et ses documents annexés
(déclaration de travaux et réponses des concessionnaires de réseaux) (1 pour chaque lot)
° Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés
publics de travaux, approuvé par 'arrété du 08 septembre 2009

Page 5 sur 18 C.CAAP.


mailto:contact@atelierfontaine.com

COMMUNE DE SAINT ANDRE DE CORCY : REQUALIFICATION DU CENTRE BOURG
Tous les lots confondus

° Le cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés
publics de travaux
°  Les normes de conception de la série NF EN 1990 a 1999 (Eurocodes) et leurs annexes
nationales
° Le cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCS-DTU)
énumeérés a l'annexe 1 de la circulaire du 22 Avril 1986 du Ministre de I'économie, des
finances et de la privatisation
e Le bordereau des prix unitaires (1 pour chaque lot)
e Le détail estimatif (1 pour chaque lot)
e Le mémoire de l'attributaire du marché (1 pour chaque lot)

Article 3 : Prix

3.1 - Caractéristigues des prix

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par application des prix
unitaires, pour chacun des lots selon les stipulations de I'acte d’engagement.

e en tenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la
protection de la santé, de la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait
achevement.

3.2 - Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du ler
jour du mois de calendrier qui précéde celui de la signature de I’acte d’engagement par le
titulaire ; ce mois est appelé « mois zéro ».

Les prix sont révisables pour chacun des lots.

Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d’'un coefficient Cn
donné par la ou les formules suivantes :

Lot Formule
01 |Cn=15,00% + 85,00% [Z1(I11n/I10) + ... + Zn(Inn/InO)]
02 |Cn =15,00% + 85,00% [Z1(I1n/l10) + ... + Zn(Inn/Ino)]

dans laquelle lo,l10,...,Ino et In,I1n,....Inn sont les valeurs prises par l'index de référence |
respectivement au mois zéro et au mois n. Z1,...,Zn étant le pourcentage (%) par rapport & la partie
variable.

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision,

- lo,l10,...,In0 : valeurs des index de référence au mois zéro,

- In,I1n,...,Inn : valeurs des index de référence au mois n,

- Z1,...,Zn : part de l'index par rapport a la partie variable exprimé en pourcentage (%).

Le mois « n » retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.

Les index de référence |, publiés au Moniteur des Travaux Publics ou au Ministére de I'Ecologie
du Développement durable, des Transports et du Logement, sont les suivants :

Index Libellé

EV3 Travaux de création d’espaces verts

EV4 Travaux d’entretien d’espaces verts

TPO8 Travaux d'aménagement et d'entretien de voirie — Base 2010
TP0O9 Fabrication et mise en ceuvre d'enrobé — Base 2010
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Index Libellé
TP10A Canalisations, égouts, assainissement et adduction d’eau avec fournitures de tuyaux —
Base 2010

appliqués aux prix :

Tranche ferme

Lot Index Prix concernés
01 53,00% x TP0O8 + 20,00% x TP09 + 27,00% x TP10A |Tous les prix

Lot Index Prix concernés
02 EV3 Tous les prix sauf les prix n° D10 (secteur 1) et D9
(secteur 2)
EV4 Prix n° D10 (secteur 1) et D9 (secteur 2)

Tranche optionnelle n°® 1

Lot Index Prix concernés
01 62,00% x TP08 + 25,00% x TP09 + 13,00% x TP10A |[Tous les prix

Lot Index Prix concernés
02 EV3 Tous les prix sauf les prix n° D9 (secteur 3 et 4)
EV4 Prix n° D9 (secteur 3 et 4)

Lorsqu’une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit
étre appliqué, il n’est procédé a aucune révision avant la variation définitive, laquelle intervient sur
le premier acompte du marché suivant la parution de I'index correspondant, hormis sur le
décompte final, qui sera révisé en fonction du dernier index connu.

3.3 - Répartition des dépenses communes
Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux sont applicables.

Si le marché relatif & un lot, autre que celui ou ceux des titulaires affectés a la garde du chantier,
est résilié par application des articles 47 ou 49 du C.C.A.G.-Travaux ; la garde des ouvrages,
approvisionnements et installations réalisés par le titulaire défaillant devra étre assurée par le(s)
titulaire(s) du lot n° 1 et ce jusqu’a la désignation d’'un nouveau titulaire.

Le(s) titulaire(s) du lot n°® 1 n’auront pas la charge des dépenses justifi€ées entrainés par cette
garde.

Article 4 : Clauses de financement et de slreté

4.1- Garantie financiére

Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du
montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de
chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére
demande, constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de

paiement correspondant au premier acompte du marché. Il ne sera par contre pas accepté de caution
personnelle et solidaire.
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Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée, dans ce délai, la fraction
de la retenue de garantie correspondant a 'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité,
pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére demande a la retenue de
garantie.

4.2- Avance

Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans I'acte d’engagement, lorsque
le montant de la tranche affermie est supérieur a 50 000 €.HT et dans la mesure ou le délai
d’exécution est supérieur a 2 mois.

Le montant de I'avance est fixé a 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, de la tranche
affermie si sa durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze
mois, I'avance est égale a 5,00 % d’une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus
divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en oeuvre d’une clause de variation de
prix.

Le remboursement de 'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le
titulaire atteint ou dépasse 65,00 % du montant initial de la tranche. Il doit étre terminé lorsque ledit
montant atteint 80,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, de la tranche.

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a
titre d’acompte ou de solde.

Le titulaire, sauf s'il s’agit d’'un organisme public, doit justifier de la constitution d’une garantie a
premiére demande a concurrence de 100,00 % du montant de I'avance. La caution personnelle et
solidaire n’est pas autorisée.

Nota : Deés lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’'une avance, une avance
peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les
mémes dispositions (taux de I'avance et conditions de versement et de remboursement ...) que celles
applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées a l'article 135 du du Décret
n°2016-360 du 25 mars 2016.

Article 5: Modalités de reglement des comptes

5.1 - Modalités de réglement des comptes et présentation des demandes de paiement

Les demandes de paiement seront présentées conformément a l'article 13.1 du C.C.A.G.-
Travaux. Les acomptes seront réglés mensuellement.

Prescriptions particuliéres :

Le titulaire devra transmettre un projet de situation par mail ou télécopie pour validation
au maitre d'ceuvre.

Outre les mentions citées précédemment, chaque demande de paiement devra étre
présentée de la maniére suivante :

N° QUANTITES QUANTITES PRIX MONTANT
PRIX DESIGNATION UNITE DU MARCHE SITUATION UNITAIRE TOTAL HT

Les quantités cumulées pour chaque numéro de prix ne pourront pas dépasser 90 % de la
quantité initiale fixée au détail estimatif, hormis validation expresse du maitre d'ceuvre.

Le solde des travaux feral'objet d'une situation finale annexée au projet de décompte final,
aprés métré contradictoire avec le maitre d'ceuvre et I'entreprise.
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Projet de décompte final :
Le décompte final sera présenté de la facon suivante :

- une situation finale avec le montant du solde a payer,
- le décompte général et définitif récapitulatif de tous les états d'acompte et du solde

Les demandes de paiement seront établies en un original et 1 copie portant, outre les mentions
Iégales, les indications suivantes :

le nom ou la raison sociale du créancier ;

le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;

le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;

le numéro du compte bancaire ou postal ;

'objet du marché ;

la désignation de I'organisme débiteur ;

les quantités prévues au marché et avenant éventuel ;

les quantités réalisées et les montants correspondants ;

le montant hors taxe des travaux exécutés ;

le calcul (justifications a I'appui) des coefficients d’actualisation des prix ;

les montants et taux de TVA légalement applicables pour chacun des travaux exécuteés ;

¢ le montant total TTC des travaux exécutes ;

e la date de facturation ;

e en cas de sous—traitance, la nature des travaux exécutés par le sous—traitant, leur montant
total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT
etTTC;

Les demandes de paiement, pour chaque lot, devront parvenir a 'adresse suivante :

Lot n° 1 : Voirie et Réseaux Divers

AINTEGRA

590 chemin de la ZA des Métrillots

01250 MONTAGNAT

Tél.: 04.37.62.12.42 - Fax. : 04.74.25.27.23
Email : contact@aintegra.fr

Lot n° 2 : Aménagements de surfaces et paysagers

ATELIER FONTAINE
La Bouvarde — Allée de la Mandallaz — 74370 METZ-TESSY / ANNECY
Tél. : 04.50.09.21.71 — Fax. : 04.50.09.83.91 — Emaiil : contact@atelierfontaine.com

5.1.2 — Délai de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du
marché, seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de réception des
factures ou des demandes de paiement équivalentes.

5.1.3 — Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

Le décret du 29 mars 2013 relatif & la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de
commande publique intéegre (comme prévu par la loi du 28 janvier 2013), une indemnité forfaitaire
de 40 €, qui sera due au bénéficiaire, de plein droit et sans autre formalité (sans qu'il soit tenu d'en
faire la demande) dés le jour suivant I'expiration du délai de paiement.
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5.1.4 — Intéréts moratoires

Le taux des intéréts moratoires sera celui du taux dintérét de la principale facilit¢ de
refinancement appliquée par la Banque centrale européenne a son opération de refinancement
principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de I'année civile
au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points.

5.2 - Modalités de réglement pour le lot n° 2 — Aménagements de surfaces et paysagers

Conformément aux prescriptions prévues dans le Bordereau des Prix Unitaires concernant la
réalisation des prestations de l'entretien, il sera fait application des modalités de paiement qui y
figurent.

Les paiements seront soumis a I'émission d'une fiche d'intervention qui sera transmise a chaque
passage au maitre de I'ouvrage et au maitre d'ceuvre.

La réalisation de I'entretien étant effectuée sur une durée de 12 mois, deux périodes de six mois
sont déterminées. A lissue du suivi et de la vérification des prestations effectuées pour chaque
période, la facturation sera alors établie.

5.3 - Approvisionnements
Sans objet.

5.4 - Tranches optionnelles

Les délais limites de notification des ordres de service prescrivant de commencer les travaux des
tranches optionnelles sont indiqués ci-aprés, a dater de l'origine du délai d’exécution de la tranche
ferme :

Tranche optionnelle Délai limite de notification

Tr.optionnelle 1: RD n°® 1083 et abords de la mairie et des écoles 12 mois

5.5 - Paiement des cotraitants et des sous-traitants
La déclaration de sous-traitance annexée au marché, précise tous les éléments de l'article 134 du
Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et indique en outre pour les sous-traitants a payer directement :
e La personne habilitée & donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de
créances ;
e Le compte a créditer.

e Modalités de paiement des sous-traitants directs :

¢ Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir
adjudicateur au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la
dépose aupres du titulaire contre récépissé.

+ Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s’il accepte ou refuse le paiement au sous traitant.
Cette décision est notifiée au sous traitant et au pouvoir adjudicateur.

¢ Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir
adjudicateur accompagnée des factures et de I'accusé de réception ou du récépissé
attestant que le titulaire a bien recu la demande, ou de I'avis postal attestant que le pli a
été refusé ou n’a pas été réclamé. Cette demande est libellée hors taxe et porte la mention
«Autoliquidation» pour les travaux de construction effectués en relation avec un bien
immobilier.

+ Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites
par le sous-traitant.

+ Le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai global de paiement.

¢ Ce délai court a compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de I'accord, total ou
partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de I'expiration du délai de 15 jours
mentionné plus haut si, pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun refus,
ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de I'avis postal mentionné au
troisieme paragraphe.

+ Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant.
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+ En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le
mandataire du groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

e Modalités de paiement direct des cotraitants :
¢ En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les
sommes se rapportant a I'exécution de ses propres prestations;
+ En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au
nom des membres du groupement ou du mandataire sauf stipulation contraire prévue a
I'acte d’engagement.
Les autres dispositions relatives a la cotraitance s’appliquent selon l'article 13.5.3 du C.C.A.G.-
Travaux

Article 6 : Délai d’exécution - Pénalités et Primes

6.1 - Délai d’exécution des travaux
Le délai d’exécution de 'ensemble des travaux est stipulé a I'acte d’engagement.

L’ordre de service adressé au titulaire du lot commengant le premier I'exécution des travaux est
porté a la connaissance des entreprises chargées des autres lots.

Calendrier détaillé d’exécution

A) Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par le titulaire dans le cadre du calendrier
prévisionnel d’exécution.

Pour exécuter 'ensemble des ouvrages, le calendrier met en évidence les taches a accomplir et
leur enchainement et pour chacune d’entre elles, les durées et les dates de début et de fin (au plus
tét et au plus tard) ainsi que les marges disponibles pour leur exécution.

Dix jours au moins avant I'expiration de la période de préparation visée au présent C.C.A.P., le
calendrier détaillé d’exécution est visé par le maitre d’ceuvre puis notifié aux titulaires.

B) Au cours du chantier et avec I'accord du ou des titulaires concernés, le maitre d'ceuvre peut
modifier le calendrier détaillé d’exécution dans la limite du délai d’exécution d’ensemble fixé a I'acte
d’engagement.

6.2 - Prolongation du délai d’exécution

Une prolongation des délais sera décidée par le pouvoir adjudicateur lorsque le titulaire du
marché constate une différence entre les plans fournis par les exploitants de réseaux et la réalité du
sous-sol. Le pouvoir adjudicateur supportera seul les frais de ce retard. Les actions complémentaires
non prévues dans le marché initial feront I'objet d’'un avenant a la charge du pouvoir adjudicateur.

6.3 - Pénalités pour retard - Primes d’avance

En cas de retard dans 'achévement des travaux, le titulaire subira les pénalités journaliéres
suivantes :

Tranche Pénalité journaliére (en Euros)
Tr. ferme: Rue de la Platiére, Places des Anciens 500,00 Euros
Combattants et Victor Hugo
Tr.optionnelle 1: RD n°® 1083 et abords de la mairie et 500,00 Euros
des écoles

Le titulaire du marché ne pourra pas se voir infliger des pénalités de retard dans le cas ou le
retard dans I'exécution des travaux fait suite, soit a 'absence de réponse aux déclarations d’intention
de commencement des travaux (DICT) des exploitants de réseaux, soit a I'arrét des travaux aprés
la constatation d’une différence notable entre I'état du réseau et les plans fournis par les exploitants
de réseaux.
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En cas d’absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se
verront appliquer les pénalités forfaitaires, en Euros, suivantes :

Tranche Pénalité (en Euros)
Tr. ferme: Rue de la Platiére, Places des Anciens Combattants et Victor Hugo 200,00
Tr. optionnelle 1: RD n°® 1083 et abords de la mairie et des écoles 200,00

Si le titulaire du marché ne s’acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére
de travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique
une pénalité correspondant & 10% du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues
a titre de sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

6.4 - Pénalités ponctuelle

Lot n° 2 : Aménagements de surfaces et paysagers

La pénalité ponctuelle consiste en une pénalité forfaitaire égale a 100 euros. Elle est applicable
sur simple constat d’'un des manquements suivants :

- mauvaises herbes dépassant 20 centimétres dans les massifs plantés,
- gazon d’'une hauteur supérieure a 15 centimétres,
- résidus de coupes, taille ou emballages ou tas de feuilles non évacués dans les délais.

Article 7 : Caractéristiques des matériaux et produits

7.1 - Provenance, qualité et prise en charge des matériaux et produits

Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres et le Bordereau des Prix de chaque lot fixent la
provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n’est pas
laissé au titulaire ou n’est pas déja fixé par les documents particuliers du marché ou déroge aux
dispositions des dites pieces.

Les matériaux et produits de construction utilisés pour I'exécution du marché doivent étre
conformes aux normes visées par le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres et Bordereau des
Prix de chaque lot.

7.2 - Vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits
Sans objet.

Article 8 : Implantation des ouvrages

Les opérations de piquetage sont effectuées contradictoirement avec le maitre d’oeuvre
avant tout commencement des travaux par le(s) titulaire(s) du lot n° 1.

Le colt du piquetage est compris dans les prix du marché.

8.1 - Piguetage général

Le piquetage général n’a pas encore été effectué. Il sera effectué contradictoirement, suivant le
degré de précision indiqué au cahier des charges, dans les conditions de I'article 27.2.3 du C.C.A.G.-
Travaux.

8.2 - Piguetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens

L’entrepreneur aura a sa charge durant la période de préparation d’effectuer le piquetage spécial
des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou cables situés au droit ou au
voisinage des travaux a exécuter, suivant les cartographies qu’il a regues.

Cette prestation est réputée étre rémunérée dans les prix du marché.
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En outre, I'entrepreneur devra avertir le maitre d’ouvrage et/ou le maitre d’ceuvre d’éventuelles
incohérences, inexactitudes ou manques aprés comparaison des observations faites sur le terrain
avec les informations cartographiques recues.

Le titulaire devra effectuer une déclaration d’intention de commencement des travaux (DICT)
aupres des exploitants de réseaux au moins 7 jours avant la date de commencement des travaux.

Si les travaux débutent plus de trois mois aprées la réception du récépissé de la DICT, une nouvelle
déclaration devra étre effectuée aupres des exploitants de réseaux. Si les travaux s’exécutent sur
une durée supérieure a six mois, le titulaire devra soit prévoir des réunions de chantier avec les
exploitants de réseaux, soit effectuer une nouvelle DICT.

Le titulaire est chargé de maintenir en bon état le piquetage.

Article 9 : Préparation et Coordination des travaux

9.1 - Période de préparation - programme d’exécution des travaux

Tranche ferme : Rue de la Platiere, Places des Anciens Combattants et Victor Hugo

Il est fixé une période de préparation d’'une durée de 30 jours, non comprise dans le délai
d’exécution du marché. Cette période débute a compter de la date fixée par ordre de service.

Tranche optionnelle n° 1 : RD n° 1083 et abords de la mairie et des écoles

Il est fixé une période de préparation d’'une durée de 30 jours, non comprise dans le délai
d’exécution du marché. Cette période débute a compter de la date fixée par ordre de service.

Un programme d’exécution des travaux, accompagné du projet des installations du chantier et
des ouvrages provisoires prévues a l'article 28.2 du C.C.A.G.-Travaux est établi et présenté au visa
du maitre d’ceuvre, par les soins du titulaire.

Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré, aprés consultation des entreprises, dans les
conditions énoncées a l'article 6.1 du présent document.

Un programme d’exécution des travaux, accompagné du projet des installations du chantier et
des ouvrages provisoires prévues a l'article 28.2 du C.C.A.G.-Travaux est établi et présenté au visa
du maitre d’ceuvre, par les soins du ou des titulaires.

Il est prévu par la section 5 du décret n® 94-1159 du 26.12.1994 modifié, I'établissement d’un plan
particulier de sécurité et de protection de la santé (P.P.S.P.S.), aprés inspection commune organisée
par le coordonnateur sécurité. Ces obligations sont applicables a chaque entrepreneur (y compris
cotraitants et sous-traitants). Ces plans particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un
délai de 30 jours a compter du début de la période de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur pour la sécurité doit effectuer les
opérations suivantes :

e Adaptation et modification du plan général de coordination en matiere de sécurité et de

protection de la santé pour le chantier conformément aux dispositions du décret n® 94-1159
du 26.12.94 modifié.
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9.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

A) Principes généraux

La nature et I'’étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions
du Code du travail ne sont pas modifiées par I'intervention du coordonnateur en matiere de sécurité
et de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom de
« coordonnateur S.P.S ».

B) Autorité du coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S. doit informer le maitre d’ouvrage et le maitre d’oeuvre sans délai, et par
tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu’il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires
en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d’'un intervenant
ou d’un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur S.P.S. doit prendre
les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du
chantier.

C) Moyens donnés au coordonnateur S.P.S.

1- Libre accés du coordonnateur S.P.S.
Le coordonnateur S.P.S. a libre acces au chantier.

2- Obligations du titulaire

Le titulaire communique directement au coordonnateur S.P.S. :

e leP.PSPS.;

e tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

¢ |a liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

e dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels
affectés au chantier ;

¢ les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa
disposition leurs contrats ;

e tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs
demandés par le coordonnateur ;

¢ la copie des déclarations d’accident du travail ;

Le titulaire s’engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur
S.P.S. et les intervenants, définies dans le document visé au présent C.C.A.P.

Le titulaire informe le coordonnateur S.P.S. :

e de toutes les réunions qu’il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises et lui
indique leur objet ;

e de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs par le coordonnateur S.P.S. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur S.P.S.
est soumis au maitre de I'ouvrage.

A la demande du coordonnateur S.P.S. le titulaire vise toutes les observations consignées dans
le registre journal.

D) Obligations du titulaire vis a vis de ses sous-traitants
Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993.

E) Locaux pour le personnel
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Le projet des installations de chantier indique, s’il y a lieu, la situation sur plan des locaux pour le
personnel et leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau,
d’électricité et d’assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d’hébergement et d’hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

L’accés aux locaux du personnel doit étre assuré depuis I'entrée du chantier dans des conditions
satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a 500,00 Euros, sans mise en demeure
préalable, en cas de non respect des délais fixés par I'article 9 du présent document.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur 'emploi
des travailleurs handicapés.

9.3 - Plan d’assurance qualité

Pour répondre a la problématique de la gestion de la qualité du chantier, le titulaire a la
responsabilité d’établir un plan d’assurance qualité. Ce plan, soumis au visa du maitre d’ceuvre,
comportera les dispositions suivantes : L’entreprise doit réaliser un Plan d’Assurance Qualité suivant
les dispositions du Cahier des Clauses Techniques Particuliéres.

9.4 - Reqistre de chantier
Il n’est pas prévu de registre de chantier.

Article 10 : Etudes d’exécution

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées nécessaires pour le
début des travaux, sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les études de détail,
au visa du maitre d’ceuvre avant tout début d’exécution.

Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours aprés
leur réception.

La fourniture de tous ces documents est effectuée dans les conditions de I'article 29.1.4 du C.C.A.G.-
Travaux.

Article 11 : Installation et organisation du chantier

11.1 - Installations de chantier

Conformément a l'article 31.1 C.C.A.G.-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives
a I'établissement et a I'entretien de ses installations de chantier.

11.2 - Emplacements mis & disposition pour déblais
Les lieux et conditions de dépdt des déblais en excédent sont les suivants :

Emplacement mis a disposition pour I'’évacuation des déblais :

Le maitre d’ouvrage ne posséde pas de zone de stockage.
L’entreprise devra faire son affaire de I'évacuation des matériaux, y compris des frais de mise en
décharge.

11.3 - Signalisation des chantiers

Conformément a l'article 31.6 du C.C.A.G.-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones
intéressant la circulation sur la voie publique doit respecter les instructions reglementaires en la
matiére. La signalisation des chantiers est réalisée dans les conditions suivantes :

Signalisation de chantier :

L’entreprise aura a sa charge la mise en place, I'exploitation et la surveillance de JOUR comme
de NUIT de la signalisation de chantier.
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Cette signalisation devra étre conforme aux guides du SETRA.

Un plan de signalisation de chantier sera a établir par I'entreprise suivant les phases des travaux.

L’entreprise a la charge de I'adaptation, le déplacement et la mise en place suivant les phases
des travaux.

11.4 - Application de réglementations spécifiques
Sans objet.

Article 12 : Dispositions particuliéres a ’'achévement du chantier

12.1 - Gestion des déchets de chantier

Conformément a l'article 36 du C.C.A.G.-Travaux, la valorisation ou I'élimination des déchets
créés par les travaux, objet du marché, est de la responsabilité du maitre de 'ouvrage en tant que
«producteur» de déchets et du titulaire en tant que «détenteur» de déchets, pendant la durée du
chantier.

Toutefois, le titulaire reste «producteur» de ses déchets en ce qui concerne les emballages des
produits qu’il met en oeuvre et les chutes résultant de ses interventions.

Le titulaire doit se conformer & la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au
stockage et a I'évacuation des déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments
de leur tracabilité.

12.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux sont applicables.

12.3 - Essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux
Aucune stipulation particuliére.

12.4 - Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire devra remettre au maitre d’ceuvre les documents prévus a l'article 40 du C.C.A.G. Les
délais et modalités de remise des documents applicables sont ceux prévus par ce méme article.

- 5 exemplaires papier des plans de récolement
- 1 CD des fichiers au format dwg et EDIGEO/EDITOP

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés sera remis au coordonnateur S.P.S. pour
assurer la cohérence avec le Dossier d’Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (D.1.U.O.).

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents & fournir apreés exécution par le
ou les titulaires, une pénalité égale a 500,00 Euros par jours de retard sera appliquée sur les sommes
dues au(x) titulaire(s).

12.5 - Travaux non prévus

La poursuite de I'exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est
subordonnée a la conclusion d’un avenant ou a I'émission d’'une décision de poursuivre prise par le
pouvoir adjudicateur.

Article 13 : Réception des travaux

13.1 - Dispositions applicables a la réception

Par dérogation aux articles 41.1 4 41.3 du C.C.A.G.-Travaux :

Lot n° 1 : Voirie et Réseaux Divers

La réception de chaque tranche a lieu a 'achévement de 'ensemble des travaux la concernant ;
elle prend effet a la date de cet achévement.
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Lot n° 2 : Aménagements de surfaces et paysagers

Une réception partielle a lieu a I'achévement de I'ensemble des travaux de la tranche concernée
hors prestation d'entretien ; elle prend effet a la date de cet achévement.

L’entrepreneur est tenu de procéder, pour chaque tranche, a la réalisation soignée de I'entretien
des espaces verts pendant 12 mois a partir de la réception partielle des travaux.

La réception définitive aura lieu a I'issue des travaux d'entretien (12 mois).

Le pouvoir adjudicateur et le maitre d’oeuvre sont avisés par le(s) titulaire(s) du lot n° 1 de la date
a laquelle les travaux sont ou seront considérés comme achevés. Postérieurement a cette action la
procédure de réception se déroule, simultanément pour tous les lots considérés, comme il est stipulé
a l'article 41 du C.C.A.G.-Travaux.

13.2 - Réception partielle et prise de possession anticipée
Sans objet.

13.3 - Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages
Sans objet.

Article 14 : Garanties et assurances

14.1 - Délais de garantie
Le délai de garantie est conforme a I'article 44.1 du C.C.A.G.-Travaux.

Le délai de garantie des ouvrages, parties d’ouvrages ou ensemble de prestations qui font I'objet
d’une réception partielle est conforme aux stipulations de I'article 42.3 du C.C.A.G.-Travaux.

14.2 - Garanties particulieéres

Lot n° 2 : Aménagements paysagers et qualitatifs

L'entreprise est entierement responsable de la bonne tenue des plantes et a la réalisation
soignée de l'entretien sur une période de 12 mois, a compter de la réception partielle des travaux
d'espaces verts pour chaque phase.

Pendant ces 12 mois, une garantie de reprise s'applique conformément aux stipulations définies
dans le Bordereau des Prix Unitaires. Les remplacements, s'il y a lieu des plants morts, ne donnent
pas lieu a paiement a I'entrepreneur.

Une fiche d'intervention sera remise a chaque passage au malitre d'ouvrage et au maitre
d'ceuvre.

14.3 - Assurances

Dans un délai de quinze jours & compter de la notification du marché et avant tout commencement
d’exécution, le titulaire, le mandataire ainsi que les co-traitants doivent justifier qu’ils sont titulaires
du contrat d’assurance responsabilité civile découlant des articles 1382 a 1384 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux.

lIs auront également souscrit une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les
responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et
1792-4-1 du Code civil.
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Article 15 : Résiliation du marché
Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux, relatives a la résiliation du marché, sont applicables.

En cas de résiliation pour motif d’intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a
titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué
du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,00 %.

D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles 48 et
51 du du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 ou de refus de produire les piéces prévues aux articles
D. 8222-5 ou D. 8222-7 a 8 du Code du travail conformément a I'article 51-IIl du du Décret n°2016-360
du 25 mars 2016, il sera fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le
marché.

Article 16 : Droit et langue
En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de LYON est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d’emploi doivent étre entierement rédigés en langue frangaise. S'ils sont rédigés dans une autre langue,
ils doivent étre accompagnés d’une traduction en frangais, certifiée conforme a l'original par un
traducteur assermenté.

Article 17 : Clauses complémentaires
Sans objet.

Article 18 : Dérogations aux documents généraux

Les dérogations aux C.C.A.G.-Travaux, explicitées dans les articles désignés ci-aprés du C.C.A.P.,
sont apportées aux articles suivants :

L’article 6.3 déroge a l'article 20.1 du C.C.A.G Travaux
L’article 8.2 déroge a l'article 27.3 du C.C.A.G Travaux
L’article 9.1 déroge a l'article 28.1 du C.C.A.G Travaux
L’article 9.2 déroge a l'article 48.1 du C.C.A.G. Travaux
L’article 9.4 déroge a l'article 28.5 du C.C.A.G.-Travaux
L’article 13.1 déroge a l'article 41.1 & 41.3 du C.C.A.G. Travaux

Dressé par : Lu et approuvé

Le: (signature)
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